




# Tilbud om areal for lagring av CO<sub>2</sub>



**25/6, 25/9, 26/4, 26/7**

<b>Vår Energi ASA</b>	<b>40 %</b>
<b>OMV (Norge) AS</b>	<b>30 %</b>
<b>Lime Petroleum AS</b>	<b>30 %</b>

**25/3, 26/1, 26/2, 30/12, 31/10, 31/11**

<b>Aker BP ASA</b>	<b>80 %</b>
<b>PGNiG Upstream Norway AS</b>	<b>20 %</b>

**25/3, 25/6, 26/1, 26/2, 26/4, 26/5**

<b>Equinor ASA</b>	<b>100 %</b>
--------------------	--------------

**16/6, 16/9, 17/4, 17/5, 17/7, 17/8**

<b>Equinor ASA</b>	<b>100 %</b>
--------------------	--------------



					Arbeidsforpliktelse og beslutning		
	Blokk(er)	Selskap	O/P	Andel (%)	Fase	Varighet (År)	Aktivitet / beslutning
	16/6, 16/9, 17/4, 17/5, 17/7, 17/8	Equinor ASA	O	100	1	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reprosessere 3D seismikk</li><li>• G&amp;G studier inkludert 3D geo- og reservoarmodellering</li><li>• Studier for å vurdere lekkasjerisiko</li></ul> <b>Beslutning: Konkretisere (BoK)* og beslutning om å bore undersøkelsesbrønn, eller bortfall</b>
					2	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bore undersøkelsesbrønn inkludert injeksjonstest**</li><li>• Konseptstudier og konseptvalg</li></ul> <b>Beslutning: Videreføre (BoV)* eller bortfall</b>
					3	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utarbeide plan for utbygging og drift (PUD)*</li><li>• Ta endelig investeringsbeslutning</li></ul> <b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>
						Total: 4	

\* Dokumentasjon må avklares med myndighetene

\*\* Rettighetshaverne kan søke om fritak for denne delen av arbeidsprogrammet (injeksjonstesten) dersom de vurderer at det er faglige/økonomiske grunner til å ikke gjennomføre testen



					Arbeidsforpliktelse og beslutning		
	Blokk(er)	Selskap	O/P	Andel (%)	Fase	Varighet (År)	Aktivitet / beslutning
	25/6, 25/9, 26/4, 26/7	Vår Energi ASA OMV (Norge) AS Lime Petroleum AS	O P P	40 30 30	1	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anskaffe 3D seismikk</li><li>• G&amp;G studier inkludert 3D geo- og reservoarmodellering</li><li>• Studier for å vurdere lekkasjerisiko</li></ul> <b>Beslutning: Konkretisere (BoK)* og beslutning om å bore undersøkelsesbrønn, eller bortfall</b>
					2	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bore undersøkelsesbrønn inkludert injeksjonstest**</li><li>• Konseptstudier og konseptvalg</li></ul> <b>Beslutning: Videreføre (BoV)* eller bortfall</b>
					3	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utarbeide plan for utbygging og drift (PUD)*</li><li>• Ta endelig investeringsbeslutning</li></ul> <b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>
						Total: 4	

\* Dokumentasjon må avklares med myndighetene

\*\* Rettighetshaverne kan søke om fritak for denne delen av arbeidsprogrammet (injeksjonstesten) dersom de vurderer at det er faglige/økonomiske grunner til å ikke gjennomføre testen



					Arbeidsforpliktelse og beslutning		
	Blokk(er)	Selskap	O/P	Andel (%)	Fase	Varighet (År)	Aktivitet / beslutning
	25/3, 25/6, 26/1, 26/2, 26/4, 26/5	Equinor ASA	O	100	1	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reprosessere 3D seismikk</li><li>• G&amp;G studier inkludert 3D geo- og reservoarmodellering</li><li>• Studier for å vurdere lekkasjerisiko</li></ul> <b>Beslutning: Konkretisere (BoK)* og beslutning om å bore undersøkelsesbrønn, eller bortfall</b>
					2	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bore undersøkelsesbrønn inkludert injeksjonstest**</li><li>• Konseptstudier og konseptvalg</li></ul> <b>Beslutning: Videreføre (BoV)* eller bortfall</b>
					3	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utarbeide plan for utbygging og drift (PUD)*</li><li>• Ta endelig investeringsbeslutning</li></ul> <b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>
						Total: 4	

\* Dokumentasjon må avklares med myndighetene

\*\* Rettighetshaverne kan søke om fritak for denne delen av arbeidsprogrammet (injeksjonstesten) dersom de vurderer at det er faglige/økonomiske grunner til å ikke gjennomføre testen



					Arbeidsforpliktelse og beslutning		
	Blokk(er)	Selskap	O/P	Andel (%)	Fase	Varighet (År)	Aktivitet / beslutning
	25/3, 26/1, 26/2, 30/12, 31/10, 31/11	Aker BP ASA PGNiG Upstream Norway AS	O P	80 20	1	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reprosessere 3D seismikk</li><li>• G&amp;G studier inkludert 3D geo- og reservoarmodellering</li><li>• Studier for å vurdere lekkasjerisiko</li></ul> <b>Beslutning: Konkretisere (BoK)* og beslutning om å bore undersøkelsesbrønn, eller bortfall</b>
					2	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bore undersøkelsesbrønn inkludert injeksjonstest**</li><li>• Konseptstudier og konseptvalg</li></ul> <b>Beslutning: Videreføre (BoV)* eller bortfall</b>
					3	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utarbeide plan for utbygging og drift (PUD)*</li><li>• Ta endelig investeringsbeslutning</li></ul> <b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>
						Total: 4	

\* Dokumentasjon må avklares med myndighetene

\*\* Rettighetshaverne kan søke om fritak for denne delen av arbeidsprogrammet (injeksjonstesten) dersom de vurderer at det er faglige/økonomiske grunner til å ikke gjennomføre testen